

Етапи реалізації проекту

№з/п	Заходи	Термін	Відповідальні
<i>Організаційно-підготовчий етап</i>			
1.	Розгляд стану роботи з правової освіти та виховання, організації профілактики правопорушень в учнівському середовищі на педагогічних радах, нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об'єднань класних керівників. Прийняття рішення про необхідність втілення проекту. Визначення термінів виконання.	Травень 2013 р.	Автори проекту Адміністрація школи, психологічна служба, керівники МО класоводів та кл. керівників
2.	Вивчення науко-методичної літератури, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань правоосвітнього виховання.	2013р. травень-листопад	Заступник директора з виховної роботи Паничева Н.М. Педагог-організатор Селезньова О.Є. Вчитель права Мороз М.І.
3.	Вивчення технологій правового виховання	2013р. жовтень-січень	Заступник директора з виховної роботи Паничева Н.М. Педагог-організатор Селезньова О.Є. Вчитель права Мороз М.І.
4.	Розробка діагностичного інструментарію з метою оцінки якості формування правової культури та навичок правомірної поведінки учнів	2013 вересень-грудень	Педагог-організатор Селезньова О.Є Практичний психолог Чемет О.В.

5.	Проведення моніторингу правових відносин в учнівському колективі, родині, неформальних об'єднаннях.	Вересень 2013р. Травень 2014 р. Квітень 2016 р. Квітень 2017 р.	Заступник директора з виховної роботи Паничева Н.М. Практичний психолог Чемет О.В.
6.	Визначення матеріально-технічних, фінансових та інших можливостей закладу, що виступає ініціатором проекту.	2013р. листопад - грудень	Директор ЗОШ № 65 Хомусяк Б.А.
7.	Складання моделі правовиховної і правоосвітньої роботи в школі.	2013р.вересень	Автори проекту
8.	Визначення проблем, завдань та напрямків реалізації проекту.	вересень 2013р.	Автори проекту
9.	Проблемний семінар «Інноваційні форми та методи безперервного правового виховання учнів» з метою вивчення передового та обміну досвідом.	Листопад 2013р.	Керівник МО кл. керівників Саєнко М.М Класоводів Нікітченко Т.В. Заступник директора з виховної роботи Паничева Н.М.
10.	Проведення організаційної наради з метою визначення дій, завдань та планів роботи з впровадження проекту.	жовтень 2013р.	Директор ЗОШ № 65 Хомусяк Б.А Проектна група
II. Практичний етап 2013-2024 рр.			
1.	Впровадження проекту «Система неперервної правової освіти та виховання» Реалізація його мети під час уроків, виховних заходів.	2013-2017 рр.	Педагогічний колектив Автори проекту
2.	Впровадження у навчально-виховний процес «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»	2013-2017 р.	Педагогічний колектив Автори проекту

3.	Впровадження виховної програми «Я – дитина. Ось мої права.»	2013-2016	Педагогічний колектив Автори проекту
4.	Впровадження виховної програми «Школа правових взаємин»	2013-2017	Педагогічний колектив Автори проекту
5.	Розробка рекомендацій для класних керівників щодо планування виховної роботи з правового виховання і правової освіти.	Вересень 2013	Керівник МО кл. керівників Саєнко М.М. Керівник МО класоводів Нікитченко Т.В. Заступник директора з виховної роботи Паничева Н.М.
6.	Організація роботи Ради з профілактики правопорушень	постійно	Директор ЗОШ № 65 Хомусяк Б.А. Проектна група Автори проекту
7.	Проведення виховних бесід в рамках проекту «Система неперервної правової освіти та виховання»	2013-2017	Вчитель права Мороз М.І. Кл. керівники
8.	Ярмарок методичних ідей «Ефективні форми позакласної роботи з підлітками з правового виховання».	2014р. квітень	Директор ЗОШ № 65 Хомусяк Б.А. Проектна група
9.	Проведення: - тижнів правових знань учнів	постійно	Заступник директора з ВР Паничева Н.М. Вчитель права Мороз М.І.

	<ul style="list-style-type: none"> - круглих столів «Закони захищають права людей», «Ми – діти світу» - навчально-виховних заходів - конкурсу електронних презентацій щодо створення системи роботи у школі з правового виховання - Брейн-рингу «Я – дитина, я маю права» (на базі шкіл округу №2) - створення методичного кейсу з правового виховання (методичні матеріали, рекомендації, розробки уроків, виховних годин, шкільних сценаріїв тощо) 		Проектна група Автори проекту Класні керівники
10.	Удосконалення проведення лекторіїв для батьків щодо підвищення їх рівня інформованості з питань розвитку та виховання дітей, ранньої профілактики бездоглядності	постійно	Проектна група Автори проекту
11	Удосконалення проведення лекторіїв для опікунів та прийомних батьків щодо підвищення їх рівня інформованості з питань розвитку та виховання дітей	постійно	Проектна група Автори проекту
12	Здійснення психологічного супроводу та корекції педагогічної і учнівської діяльності.	постійно	Проектна група Автори проекту
13	Проведення моніторингових замірів у контрольних, експериментальних класах та проміжних замірів, їх узагальнення, співставлення з реальними результатами та розгляд на методичній раді школи.	постійно	Проектна група Автори проекту

14	Підготовка та написання статей, висвітлення в педагогічній пресі проміжних узагальнюючих результатів.	постійно	Проектна група Автори проекту
III Аналітичний етап			
1	Проведення остаточних замірів у контрольних і експериментальних класах, їх співставлення з моніторинговими дослідженнями.	2016 рік (1-4 класи) 2017 (5-11 класи)	Проектна група Автори проекту
2	Систематизація накопиченого матеріалу за наслідками проведеного дослідження.	2016 рік (1-4 класи) 2017 (5-11 класи)	Проектна група Автори проекту
3	Аналіз моніторингів. Виступ на педагогічній раді.	2017р. травень	Заступник директора з виховної роботи Паничева Н.М. Педагог- організатор Селезньова О.Є. Практичний психолог Чемет О.В.
4	Узагальнення отриманих даних, розробка методичних рекомендацій та підготовка навчально-методичних, дидактичних матеріалів для педагогів.	2016 рік (1-4 класи) 2017 (5-11 класи)	Проектна група Автори проекту
5	Видання матеріалів за результатами проведеного дослідження.	2016 рік (1-4 класи) 2017 (5-11 класи)	Заступник директора з виховної роботи Паничева Н.М.

